



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.586 del 3° SETTORE del 26/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO DA ALLENAMENTO A SAN PIETRO - CIG: Z813325645 - CUP:B14E21008360004 - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 18.04.2016 N° 50. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

Vista la proposta del Responsabile unico del procedimento, Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 686 in data 15/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO DA ALLENAMENTO A SAN PIETRO, redatto dal P.I. Nicola Castagnaro della Società di Ingegneria Unipersonale Te.c.n.a s.r.l. con sede in Via Fabio Filzi, n. 17 - 36040 - a Sarego (VI), giusto incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n.515 del 3° settore, in data 7 luglio 2021, dell'importo complessivo di euro 47.765,80 così suddiviso nel quadro economico:

A) OPERE A BASE D'ASTA:		
- LAVORI (due moduli + struttura d'ingresso)	€	31.690,61
- ONERI per la sicurezza cantiere	€	922,04

TOTALE lavori edili a base d'asta	€	32.612,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- Spese tecniche	€	4.800,00
- Accantonamento art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	€	456,58
- Imprevisti	€	652,25
- Allacciamenti (compresi IVA 22%)	€	630,00
- IVA sui lavori (22%)	€	7.174,78
- IVA su imprevisti (22%)	€	143,50
- Contributo su spese tecniche (€4.800,00) (5%)	€	240,00
- IVA su spese tecniche (€5.040,00) (22%)	€	1.056,23

- arrotondamento	€	-	0,19

Totale somme a disposizione	€		15.153,15
IMPORTO DELL'OPERA (A+B)	€		47.765,80

- che l'opera trova copertura finanziaria per € 47.765,80 al capitolo 2160.00.01 "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SAN PIETRO IN VIA PIEMONTE" del PEG 2022-2024, annualità 2022;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marina Canali;
- che con determinazione dirigenziale in data 27 ottobre 2021, n. 838/3° è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell'impresa Scapini Vittorino & C Srl con sede legale in Via Antonio Meucci, 5, 37045 Legnago VR, P.Iva 01811570231, per aver offerto la percentuale di ribasso pari al 15,33% (quindici/trentatre per cento) sul prezzo a misura posto a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente al prezzo offerto di euro 26.832,44 sui lavori a base d'asta pari ad €. 31.690,61 oltre ad euro 922,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di euro 27.754,48, oltre all'IVA di legge;
- che la ditta Scapini Vittorino & C Srl ha stipulato il contratto di appalto tramite lettera commerciale con PEC prot. 48014 in data 10/11/2021;
- che per il presente intervento è stato acquisito il seguente CIG: Z813325645 abbinato al CUP B14E21008360004 dell'opera;
- che i lavori relativi alle opere in oggetto sono iniziati in data 9 giugno 2022, come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori, P.I. Nicola Castagnaro, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito in 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi;

Riscontrato:

- che in corso d'opera è emersa la necessità della realizzazione di opere in variante e supplementari non incluse nel progetto iniziale, utili all'esecuzione dell'opera in generale ed al suo miglioramento, in particolare:
 - Realizzazione di n.4 plinti di fondazione per pali illuminazione di tipo decentrato di dimensioni 2.0x2.0x1.5m con oneri di nolo macchinari necessari alle lavorazioni complementari, al fine di recuperare più spazio per il campo di calcio, in luogo dei plinti previsti;
 - Maggiori oneri di manodopera per recupero proiettori esistenti presso magazzino comunale;
- che i succitati lavori di completamento sono della stessa natura di quelli degli appalti in oggetto. In particolare è stato redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto fra le parti che viene approvato con il presente atto.

Accertato che:

- l'insieme dei lavori descritti in precedenza sono da considerarsi di variante ed integrativi e rientrano tra le modifiche, che non alterano la natura complessiva del contratto, ammesse ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006 e s.m.i.;
- il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara consente una disponibilità economica pari ad € 4.858,17, oltre iva al 22%, e può essere utilizzato per poter realizzare i lavori sopraindicati;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, P.I. Nicola Castagnaro, pervenuta in data 26/07/2022 al prot. n. 32239, predisposta per recepire le modifiche e le lavorazioni aggiuntive in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

- 1 REPS 001 00 Relazione tecnica di perizia
 - 2 REPS 002 00 Quadro economico di perizia
 - 3 REPS 003 00 Quadro economico di raffronto
 - 4 REPS 004 00 Computo metrico estimativo di perizia
 - 5 REPS 005 00 C.M.E. comparativo (di offerta e di variante)
 - 6 REPS 006 00 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- 1 e 2

7 DEPS 001 00 Elaborati grafici

dell'importo complessivo dei lavori, pari ad € 47.765,80, che risulta invariato al quadro economico di progetto, come risulta dal quadro economico di variante di seguito riportato e assestato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) Lavori di perizia	
A1) Lavori di contratto	€ 26.832,44
lavori aggiuntivi di perizia	€ 3.550,36
A2) Oneri relativi alla sicurezza	€ 922,04
Totale opere di perizia	€ 31.304,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Spese tecniche	€ 4.800,00
- Spese tecniche aggiuntive per perizia	€ 800,00
- Accantonamento art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	€ 456,58
- Imprevisti e ribasso d'asta RESIDUO	€ 1.119,91
- Allacciamenti (compresi IVA 22%)	€ 630,00
- IVA sui lavori (22%)	€ 6.887,06
- Iva su Imprevisti in arrotondamento	€ 193,81
- Contributo su spese tecniche (€5.600,00) (5%)	€ 280,00
- IVA su spese tecniche (€5.880,00) (22%)	€ 1.293,60

Totale somme a disposizione	€ 16.460,96
IMPORTO DELL'OPERA (A+B) INVARIATO	€ 47.765,80

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 è consentito apportare delle varianti al progetto fino ad un massimo del 15% dell'importo di contratto, senza alterare la natura complessiva del contratto;

- sulla base del nuovo quadro economico e dello schema di raffronto si rileva che il nuovo importo dei lavori ammonta ad € 31.304,84, oneri per la sicurezza compresi, con un incremento pari ad a € 3.550,36 + IVA 22% rispetto all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta Scapini Vittorino & C Srl, corrispondente al 12,792% di aumento rispetto allo stesso contratto originale;

- per l'esecuzione delle maggiori opere di cui sopra e per la loro corretta contabilizzazione la ditta Scapini Vittorino & C Srl con sede legale in Via Antonio Meucci, 5, 37045 Legnago VR, P.Iva 01811570231, aggiudicataria delle opere, ha sottoscritto in data 26 luglio 2022 l'allegato atto di sottomissione;

- per l'esecuzione dei sopra descritti lavori di variante e supplementari, in relazione al tempo già assegnato non si ritiene necessario prorogare il tempo utile;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni necessarie per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO DA ALLENAMENTO A SAN PIETRO, secondo quanto riportato nella perizia di variante sopra citata;

Dato atto che risulta necessario adeguare il compenso relativo al Direttore dei Lavori, professionista esterno incaricato, P.I. Nicola Castagnaro della Società di Ingegneria Unipersonale Te.c.n.a s.r.l. con sede in Via Fabio Filzi, n. 17 - 36040 - a Sarego (VI), per la stesura della perizia di variante e suppletiva, con un incremento della parcella professionale pari ad € 800,00 + oneri previdenziali al 5% pari ad € 40,00 ed iva al 22% pari ad € 184,80 per un aumento complessivo della parcella pari ad € 1.024,80;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 24 e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024";

Visto il decreto sindacale n.9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente;

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO DA ALLENAMENTO A SAN PIETRO, redatta dal Direttore dei lavori, P.I. Nicola Castagnaro, pervenuta in data 26/07/2022 al prot. n. 32239, composta dai seguenti elaborati:

- 1 REPS 001 00 Relazione tecnica di perizia
- 2 REPS 002 00 Quadro economico di perizia
- 3 REPS 003 00 Quadro economico di raffronto
- 4 REPS 004 00 Computo metrico estimativo di perizia
- 5 REPS 005 00 C.M.E. comparativo (di offerta e di variante)
- 6 REPS 006 00 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 1 e 2
- 7 DEPS 001 00 Elaborati grafici

dell'importo complessivo dell'opera, pari ad € 47.765,80, che risulta invariato al quadro economico di progetto, come risulta dal quadro economico di variante di seguito riportato e assestato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) Lavori di perizia	
A1) Lavori di contratto	€ 26.832,44
lavori aggiuntivi di perizia	€ 3.550,36
A2) Oneri relativi alla sicurezza	€ 922,04
Totale opere di perizia	€ 31.304,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Spese tecniche	€ 4.800,00
- Spese tecniche aggiuntive per perizia	€ 800,00
- Accantonamento art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	€ 456,58
- Imprevisti e ribasso d'asta RESIDUO	€ 1.119,91
- Allacciamenti (compresi IVA 22%)	€ 630,00
- IVA sui lavori (22%)	€ 6.887,06
- Iva su Imprevisti in arrotondamento	€ 193,81
- Contributo su spese tecniche (€5.600,00) (5%)	€ 280,00
- IVA su spese tecniche (€5.880,00) (22%)	€ 1.293,60

Totale somme a disposizione	€ 16.460,96
IMPORTO DELL'OPERA (A+B) INVARIATO	€ 47.765,80

2. di dare atto che:

- detta variante, si è resa necessaria per apportare alcune variazioni e

lavori aggiuntivi, per migliorare le opere oggetto di intervento, come espresso in premessa, utilizzando la disponibilità economica del ribasso d'asta ottenuto in sede di gara;

- i lavori in variante rispetto al progetto sono da considerarsi integrativi, rientranti tra le modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, contenute nel limite del 15% in aumento rispetto all'importo di contratto, ammesse ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006 e s.m.i., per le quali si rinvia al parallelo di spesa allegato alla presente variante;

- sulla base del nuovo quadro economico si rileva che il nuovo importo dei lavori ammonta ad € 31.304,84, oneri per la sicurezza compresi, con un incremento pari ad a € 3.550,36 + IVA 22% rispetto all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta Scapini Vittorino & C Srl, corrispondente al 12,792% di aumento rispetto allo stesso contratto originale;

3. di approvare gli allegati atti di perizia, sottoscritti in data 26 luglio 2022 dalla ditta Scapini Vittorino & C Srl con sede legale in Via Antonio Meucci, 5, 37045 Legnago VR, P.Iva 01811570231;

4. di dare atto che non è prevista alcuna proroga per l'esecuzione dei lavori di variante e supplementari rispetto al tempo già assegnato;

5. di adeguare il compenso professionale dovuto al P.I. Nicola Castagnaro della Società di Ingegneria Unipersonale Te.c.n.a s.r.l. con sede in Via Fabio Filzi, n. 17 - 36040 - a Sarego (VI), incaricato della direzione dei lavori e contabilità dell'intervento in oggetto, per l'importo aggiuntivo di 800,00 + oneri previdenziali al 5% pari ad € 40,00 ed iva al 22% pari ad € 184,80 per un aumento complessivo della parcella pari ad € 1.024,80, per la redazione della perizia citata in premessa;

6. di sub impegnare:

- la spesa suppletiva di variante di €. 4.331,44, iva al 22% compresa, a favore della ditta Scapini Vittorino & C Srl;

- la spesa per l'incarico professionale per redazione della suppletiva di variante di €. 1.024,80, oneri al 5% ed iva al 22% compresi, a favore del P.I. Nicola Castagnaro della Società di Ingegneria Unipersonale Te.c.n.a s.r.l.;

all'impegno 265/2022 già imputato al Capitolo cap. 2160.00.01 "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SAN PIETRO IN VIA PIEMONTE", annualità 2022, dando atto che la spesa non è ripetitiva e scadrà entro il 2022;

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

9. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

