

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "INTERVENTI DI ASFALTATURA STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2019" CIG 8220315289 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

Vista la proposta del Responsabile unico del procedimento, Ing. Alice Marcolongo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale in data 10.12.2019 n. 274 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione degli interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali per l'anno 2019 dell'importo complessivo di euro 350.000,00;
- nel quadro economico approvato sono compresi i lavori di ripristino del manto d'usura stradale per un importo a base di gara di euro 272.500,00, oltre agli oneri della sicurezza di euro 6.500,00, per un importo totale di euro 279.000,00;
- l'opera è interamente finanziata con fondi propri dell'Ente;
- con la sopracitata deliberazione si è disposto di procedere all'affidamento di tali lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse prot. n. 51244 del 30.12.2019;
- con propria determinazione dirigenziale a contrattare n. 387/3° del 17.06.2020 è stata indetta la procedura di gara negoziata telematica, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante il massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di lettera invito/disciplinare di gara e la documentazione per la partecipazione alla gara;
- con determinazione dirigenziale n. 494/3° del 23.07.2020, è stato approvato

il verbale di gara del 07.07.2020 e sono stati affidati i lavori di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2019" alla ditta **Moro Snc di Moro Francesco & C.** con sede in Fiesse (BS), in Via Zona Artigianale n. 3, P. Iva 02860730171, per aver offerto la percentuale di ribasso del 20,596% (venti/496) sull'elenco prezzi posto a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente al prezzo offerto di euro 216.375,90 sui lavori a base d'asta, oltre ad euro 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di euro 222.875,90, IVA di legge esclusa;

- la ditta **"Moro Snc di Moro Francesco & C"** ha sottoscritto il contratto in data 24.11.2020 Rep n. 16580;
- i lavori sono iniziati in data 15.12.2020 come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi in data 15.01.2021 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 1 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 08.04.2021 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 1 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 30.04.2021 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 2 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 24.05.2021 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 2 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 15.06.2021 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 3 redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale in pari data;

Riscontrato che:

- nella lettera di invito prot. n. 23399 del 22.06.2020, è stato previsto che *"l'Amministrazione Comunale in funzione della propria necessità e disponibilità di bilancio, si riserva di affidare ulteriori forniture e/o lavori della stessa categoria di quelli messi in gara alla stessa ditta vincitrice dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per gli stessi prezzi offerti in sede di gara e per la concorrenza massima del 50% (cinquantapercento/00) dell'importo di contratto"*;

In corso d'opera si è rilevata la necessità di apportare modifiche/variazioni al progetto originario, richieste dall'Amministrazione Comunale, in particolare :

- Eseguire un dosso rialzato in Via Casoni Rampin;
- Riasfaltare il tratto di strada in corrispondenza del sottopasso di Via Brolo;
- Realizzare un primo tratto di pista ciclabile mediante posa di un doppio cordolo in calcestruzzo contestualmente alla riasfaltatura di un tratto di Via Rovigo per evitare sprechi conseguenti alla realizzazione in tempi differenti;
- adeguare l'attraversamento pedonale di Via Rovigo mediante la realizzazione di un abbassamento sul marciapiede esistente e la realizzazione dei plinti di fondazione di due portali a bandiera per

- attraversamento pedonale illuminato;
- adeguare alcuni prezzi ai nuovi valori fissati dal Prezziario Regionale visto il tempo trascorso dall'ultima sospensione.
- i succitati lavori di miglioramento e completamento dell'opera, sono della stessa natura di quelli dell'appalto in oggetto;

Accertato che:

- l'insieme dei lavori descritti in precedenza sono da considerarsi di variante ed integrativi e rientrano tra le modifiche, che non alterano la natura complessiva del contratto, ammesse ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.;
- Il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara oltre a somme che si sono rese disponibili nel bilancio dell'Ente consentono una disponibilità economica, che può essere utilizzata per poter realizzare i lavori sopraccitati, volti a garantire la sicurezza stradale e a migliorare la viabilità del territorio comunale;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 31.01.2023, predisposta per recepire le modifiche e le lavorazioni aggiuntive in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato n° 1 - Relazione tecnica - illustrativa
- Elaborato n° 2 - Computo metrico estimativo originario
- Elaborato n° 3 - Computo metrico estimativo di perizia
- Elaborato n° 4 - Parallelo di spesa
- Elaborato n° 5 - Elaborato grafico: Tav.01 "Pista ciclabile Via Rovigo"
- Elaborato n° 6 - Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

il cui quadro economico di spesa risulta dell'importo totale pari ad euro 362.000,00 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) OPERE A BASE D'ASTA:	
- Interventi di riprist. Manti d'usura	€ 279.455,19
- Oneri per la sicurezza cantiere	€ 6.500,00
Totale lavori a base d'asta	€ 285.955,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.367,63
2) Spese Tecniche sicurezza	€ 4.187,04
3) Incentivi funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/16 e s.m.i.)	€ 5.580,00
4) IVA 22%	€ 62.910,14
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 76.044,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 362.000,00

Preso atto che:

- sulla base del nuovo quadro economico e dello schema di raffronto si rileva che il nuovo importo dei lavori ammonta ad euro 285.955,19, oneri per la sicurezza compresi, con un incremento pari ad € 63.079,29 rispetto all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta Moro Snc di Moro Francesco & C., ed inferiore al 50% di aumento rispetto all'importo contrattuale;
- per l'esecuzione delle maggiori opere di cui sopra e per la loro corretta contabilizzazione la ditta Moro Snc di Moro Francesco & C. ha sottoscritto in data 31 Gennaio 2023 l'allegato atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- per l'esecuzione dei sopra descritti lavori di variante e supplementari, in

relazione al tempo già assegnato non si ritiene necessario prorogare il tempo utile;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni necessarie per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2019", secondo quanto riportato nella perizia di variante sopra citata;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio per l'esercizio 2023-2025 è stato fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2022 al 31/03/2023 e, quindi, il Comune, non avendo approvato il bilancio 2023-2025, si trova in esercizio provvisorio a partire dal 1 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2019", redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 31.01.2023, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato n° 1 - Relazione tecnica - illustrativa
- Elaborato n° 2 - Computo metrico estimativo originario
- Elaborato n° 3 - Computo metrico estimativo di perizia
- Elaborato n° 4 - Parallelo di spesa
- Elaborato n° 5 - Elaborato grafico: Tav.01 "Pista ciclabile Via Rovigo"
- Elaborato n° 6 - Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

il cui quadro economico di spesa risulta dell'importo totale pari ad euro 362.000,00 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) OPERE A BASE D'ASTA:	
- Interventi di riprist. Manti d'usura	€ 279.455,19
- Oneri per la sicurezza cantiere	€ 6.500,00
Totale lavori a base d'asta	€ 285.955,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.367,63
2) Spese Tecniche sicurezza	€ 4.187,04
3) Incentivi funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/16 e s.m.i.)	€ 5.580,00
4) IVA 22%	€ 62.910,14
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 76.044,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 362.000,00

2. di dare atto che:
 - detta variante, si è resa necessaria per apportare alcune variazioni e lavori aggiuntivi, per migliorare le opere oggetto di intervento, come espresso in premessa, utilizzando la disponibilità economica del ribasso d'asta ottenuto in sede di gara oltre a somme che si sono rese disponibili nel bilancio dell'Ente;
 - l'insieme dei lavori descritti in precedenza sono da considerarsi di variante ed integrativi e rientrano tra le modifiche, che non alterano la natura complessiva del contratto, ammesse ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.;
 - sulla base del nuovo quadro economico e dello schema di raffronto si rileva che il nuovo importo dei lavori ammonta ad euro 285.955,19, oneri per la sicurezza compresi, con un incremento pari ad € 63.079,29 rispetto all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta Moro Snc di Moro Francesco & C., ed inferiore al 50% di aumento rispetto all'importo contrattuale;
3. di approvare l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto in data 31.01.2023 dalla ditta "Moro Snc di Moro Francesco & C.", con sede in Fiesse (BS), in Via Zona Artigianale n. 3, P. Iva 02860730171;
4. di non prevedere una proroga per l'esecuzione dei lavori di variante e supplementari anche in relazione al tempo già assegnato;
5. di sub-impegnare a favore della ditta Moro Snc di Moro Francesco & C. il maggior importo previsto per le opere in variante pari a € 63.079,29 oltre I.V.A. al 22% pari a € 13.877,44 per un totale di € 76.956,73 nel seguente modo:
 - € 64.956,73, al cap. 2180.00.04 impegno 271/2023 del PEG 2022-2024 annualità 2023, dando atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi trattandosi di opera pubblica già avviata;
 - per un totale di € 12.000,00, al cap. 2180.00.04 impegno 466/2023 del PEG 2022-2024 annualità 2023, dando atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi trattandosi di opera pubblica già avviata;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Masiero Giacomo

e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

