



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.223 del 3° SETTORE del 24/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI DI ASFALTATURA STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2022" CUP B17H21006650004 CIG 927705759E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Alice Marcolongo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 459/3° del 14/06/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2022", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 13/06/2022, il quale prevede la realizzazione di lavori per un importo complessivo di euro 525.000,00 di cui euro 409.768,20 per lavori a base di gara, euro 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 109.231,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) OPERE A BASE D'ASTA:	
- Interventi di ripristino manti d'usura	€ 409.768,20
- Oneri per la sicurezza	€ 6.000,00
Totale lavori a base d'asta	€ 415.768,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Imprevisti e arrotondamento	€ 1.834,64
- Spese tecniche: coordinamento sicurezza	€ 6.000,00
- I.V.A. 22% e 4% su spese tecniche	€ 1.612,80
- Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 8.315,36
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 91.469,92
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 109.231,80
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 525.000,00

- l'opera è finanziata nel seguente modo:
 - per 400.000,00 € con fondi propri dell'ente;
 - per 125.000,00 € mediante contributo statale identificato con "Contributo piccoli investimenti Legge di Bilancio 2022" di cui alla

Legge n.234 del 2021 art.1 comma 407.

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 461/3° del 14.06.2022 è stata indetta la procedura di gara telematica di affidamento diretto degli "interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2022" - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, e modificato con successivo D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, con invito rivolto a n. 5 operatori economici, individuati dalla Stazione Appaltante tra le ditte che hanno presentato istanza alla manifestazione d'interesse indetta in data 06/10/2021 con Prot. n.41742 e approvati, oltre all'elenco delle ditte da invitare, la documentazione di gara, comprendente schema lettera invito, disciplinare di gara e documentazione di partecipazione alla gara comprensiva di modulistica per la presentazione dell'offerta;
- con la sopracitata determinazione è stato inoltre stabilito, per l'aggiudicazione del contratto, di ricorrere al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, come previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto Semplificazioni, mediante offerta a prezzi unitari;
- con determinazione dirigenziale n. 549/3° del 13.07.2022, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 30.06.2022 e sono stati affidati i lavori di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2022" alla ditta Mozzo Scavi s.r.l., con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), C.F./P.Iva 03432570236, che ha offerto l'importo di euro 359.366,71, corrispondente al ribasso del 12,30% sull'importo posto a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza di euro 6.000,00, per un totale di euro 365.366,71 oltre all'IVA al 22% pari a 80.380,68 e quindi per un importo contrattuale di euro 445.747,39;
- la ditta "Mozzo Scavi s.r.l." ha sottoscritto la scrittura privata n. 27 del 30.08.2022;
- i lavori sono iniziati in data 18 Luglio 2022 come risulta dal verbale di consegna in pari data e il tempo utile per ultimare i lavori è stato stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi il 19 settembre 2022 come da verbale di sospensione n. 1 in pari data;
- i lavori sono stati ripresi il 18 ottobre 2022 come da verbale di ripresa n. 1 in pari data;
- i lavori sono stati sospesi il 1 dicembre 2022 come da verbale di sospensione n. 2 in pari data;
- i lavori sono stati ripresi il 26 gennaio 2023 come da verbale di ripresa n. 2 in pari data;
- i lavori sono stati sospesi il 31 gennaio 2023 come da verbale di sospensione n. 3 in pari data;
- i lavori sono stati ripresi il 23 febbraio 2023 come da verbale di ripresa n. 3 in pari data

Riscontrato che:

- nella lettera di invito prot. n. 26557 del 15.06.2022, è stato previsto che *"l'Amministrazione Comunale si riserva, in funzione della propria necessità e disponibilità di bilancio, di affidare ulteriori lavori della stessa categoria di quelli messi in gara alla stessa ditta vincitrice dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, agli stessi prezzi offerti in sede di gara e per un importo massimo di euro 81.953,64(20% dell'importo posto a base di gara) Iva ed oneri per la sicurezza esclusi."*;
- In corso d'opera si è rilevata la necessità di apportare modifiche/variazioni al progetto originario, in particolare :

- Eseguire maggiori lavori di rinforzo, con maggiori quantitativi di materiale da posare, in via Rossini, Via Padana Inferiore Ovest, Via Verona, Sottopasso di Via Gattina;
 - Aumentare la superficie da riasfaltare inserendo alcuni parcheggi pubblici adiacenti alla zona di intervento in Via Rossini e Via Padana Inferiore Ovest;
 - riasfaltare un tratto di Via Maestri del Lavoro tra le rotonde di Via Verona e di Via E. Mattei/E. Vanoni in quanto fortemente ammalorata nell'ultimo periodo;
 - eseguire un intervento di sicurezza stradale in corrispondenza di un avvallamento formatosi in Via Arzerin mediante il ripristino delle quote del manto stradale e la realizzazione di alcune caditoie per smaltimento dell'acqua meteorica.
- che detti lavori sono da considerarsi integrativi e di dettaglio e rientrano tra le modifiche, che non alterano la natura complessiva del contratto;

Accertato che:

- l'insieme dei lavori descritti in precedenza sono da considerarsi di variante ed integrativi e rientrano tra le modifiche, che non alterano la natura complessiva del contratto, ammesse ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lett. b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.;
- Il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara consentono una disponibilità economica, che può essere utilizzata per poter realizzare i lavori sopracitati, volti a garantire la sicurezza stradale e a migliorare la viabilità del territorio comunale.

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 21.03.2023, predisposta per recepire le modifiche e le lavorazioni aggiuntive in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

Elaborato n° 1 - Relazione tecnica - illustrativa
 Elaborato n° 2 - Computo metrico estimativo originario
 Elaborato n° 3 - Computo metrico estimativo di perizia
 Elaborato n° 4 - Parallelo di spesa
 Elaborato n° 5 - Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi

- l'importo complessivo dell'opera, pari ad € 525.000,00, risulta invariato rispetto al quadro economico di progetto, come evidenziato nel quadro economico di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
- Interventi vari di ripristino manti d'usura	€ 412.920,72
- Oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso	€ 6.000,00
Totale lavori a base d'asta	€ 418.920,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti e arrotondamento	€ 8,09
Spese tecniche: Coordinamento sicurezza	€ 4.408,31
Cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche	€ 1.184,95
Incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8.315,36
IVA 22 % sui lavori	€ 92.162,56
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 106.079,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 525.000,00

Preso atto che:

- sulla base del nuovo quadro economico e dello schema di raffronto si rileva che il nuovo importo dei lavori ammonta a € 418.920,72, oneri per la sicurezza compresi, con un incremento pari ad €53.554,01 rispetto all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta Mozzo Scavi s.r.l. ed inferiore al 15% di aumento rispetto all'importo contrattuale;

- per l'esecuzione delle maggiori opere di cui sopra e per la loro corretta contabilizzazione la ditta aggiudicataria, "Mozzo Scavi s.r.l.", con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), C.F./P.Iva 03432570236, ha sottoscritto in data 21.03.2023 l'allegato atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- per l'esecuzione dei sopra descritti lavori di variante e supplementari, in relazione al tempo già assegnato non si ritiene necessario prorogare il tempo utile;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni necessarie per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2022", secondo quanto riportato nella perizia di variante sopra citata;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio per l'esercizio 2023-2025 è stato fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2022 al 31/03/2023 e, quindi, il Comune, non avendo approvato il bilancio 2023-2025, si trova in esercizio provvisorio a partire dal 1 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente;

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di "Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali - anno 2022", redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 21.03.2023, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato n° 1 - Relazione tecnica - illustrativa
- Elaborato n° 2 - Computo metrico estimativo originario
- Elaborato n° 3 - Computo metrico estimativo di perizia
- Elaborato n° 4 - Parallelo di spesa
- Elaborato n° 5 - Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi

il cui importo complessivo, pari ad € 525.000,00, è invariato rispetto il quadro economico di progetto, come risulta dal quadro economico di variante

di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
- Interventi vari di ripristino manti d'usura	€ 412.920,72
- Oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso	€ 6.000,00
Totale lavori a base d'asta	€ 418.920,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti e arrotondamento	€ 8,09
Spese tecniche: Coordinamento sicurezza	€ 4.408,31
Cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche	€ 1.184,95
Incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8.315,36
IVA 22 % sui lavori	€ 92.162,56
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 106.079,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 525.000,00

2. di dare atto che:
 - detta variante, si è resa necessaria per apportare alcune variazioni e lavori aggiuntivi, per migliorare le opere oggetto di intervento, come espresso in premessa, utilizzando la disponibilità economica del ribasso d'asta ottenuto in sede di gara ;
 - i lavori in variante rispetto al progetto sono da considerarsi integrativi, rientranti tra le modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, contenute nel limite del 15% in aumento rispetto all'importo contrattuale, ammesse ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lett. b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., per le quali si rinvia al parallelo di spesa allegato alla presente variante;
 - sulla base del nuovo quadro economico e dello schema di raffronto si rileva che il nuovo importo dei lavori ammonta a € 418.920,72, oneri per la sicurezza compresi, con un incremento pari ad €53.554,01 rispetto all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta Mozzo Scavi s.r.l. ed inferiore al 15% di aumento rispetto all'importo contrattuale
3. di approvare l'allegato atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 21.03.2023 dalla ditta "Mozzo Scavi s.r.l.", con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), C.F./P.Iva 03432570236;
4. di non prevedere una proroga per l'esecuzione dei lavori di variante e supplementari anche in relazione al tempo già assegnato;
5. di sub-impegnare a favore della ditta Mozzo Scavi s.r.l. il maggior importo previsto per le opere in variante pari a € 53.554,01 oltre I.V.A. al 22% pari a € 11.781,88 per un totale di € 65.335,89 al cap. 2180.00.04 impegno 465/2023 del PEG 2022-2024 annualità 2023, dando atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi trattandosi di opera pubblica già avviata;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che la stessa dichiara, come il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

