



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.521 del 3° SETTORE del 08/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE DI PORTO E LA FRAZIONE DI CANOVE - 3° STRALCIO". CIG 8402309CB9 - CUP B11B18000220007. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2.

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. E AMBIENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo dell'intervento di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio" redatto dall'Ing. Marco Passigato, con studio tecnico in via Centro 1/b, 37135 Verona, atti al prot. n. 49629 del 16.12.2019, dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 307.500,00 per lavori a base d'asta, € 52.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 40.000,00 per somme per espropri, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) OPERE A BASE D'ASTA:	
a) Importo lavori	€ 299.928,13
b) Oneri per la sicurezza cantiere	€ 7.571,87
Totale lavori a base d'asta	€ 307.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c) Spese tecniche, progetto e cse	€ 7.500,00
d) Spese tecniche frazionamento	€ 5.000,00
e) Accant. art.113 c.2 D.Lgs. 50/16	€ 6.156,56
f) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 312,20
g) I.V.A. al 10% su lavori	€ 30.781,20
h) I.V.A. 22%	€ 2.750,00

Totale somme a disp. dell'Amm.ne	€ 52.500,00
C) SOMME PER ESPROPRI	
i) Indennità di esproprio terreni	€ 36.000,00
l) Oneri per decreti, imposte	€ 4.000,00
Totale somme per espropri	€ 40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 400.000,00

L'opera è finanziata:

- per euro 200.000,00 con contributo Regionale di cui alla D.G.R.V. n. 1127 del 31.07.2018 assegnato con Decreto n. 02/79001400 del 06.09.2019 della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- per euro 200.000,00 con fondi propri dell'ente.
- con la medesima deliberazione è stato disposto, inoltre, di procedere all'affidamento di tali lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse prot. n. 51244 del 30.12.2019;
- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 569/3° del 11.08.2020 è stata indetta la procedura di gara telematica di affidamento dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e approvati, oltre all'elenco delle ditte da invitare, la documentazione di gara, comprendente schema lettera invito, disciplinare di gara e documentazione di partecipazione alla gara comprensiva di modulistica per la presentazione dell'offerta;
- con la sopracitata determinazione è stato inoltre stabilito, per l'aggiudicazione del contratto, di ricorrere al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, come disposto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n. 741/3° del 08.10.2020, efficace in quanto già concluse con esito positivo le verifiche di legge a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato approvato il verbale di gara del 09.11.2020 e sono stati affidati i lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio" alla ditta "Nuove Strade S.r.l." con sede a Bussolengo (VR), in Via Pontirole n. 50/C, P.Iva 02170490201, per aver offerto la percentuale di ribasso del 18,30% (diciotto/30%) sull'elenco prezzi posto a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente al prezzo offerto di € 245.041,28, sui lavori a base d'asta, oltre ad € 7.571,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 252.613,15, oltre all'I.V.A. al 10% pari a € 25.261,32, e quindi per un importo contrattuale di € 277.874,47;
- il contratto d'appalto con la ditta "Nuove Strade S.r.l." è stato stipulato in data 03.02.2021, Repertorio n. 16590;
- i lavori sono stati consegnati in data 16.02.2021, come attestato dal relativo verbale, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi in pari data, ed il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
- con determinazione dirigenziale n. 318/3° del 04.05.2021, è stato disposto di approvare il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 comprendente n. 4 (quattro) nuovi prezzi, sottoscritto dalla ditta appaltatrice "Nuove Strade S.r.l." e dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi, in data 13 aprile 2021, pervenuto agli atti prot. n. 15798 del 15.04.2021;

Preso atto che in fase di esecuzione dei lavori si rendono indispensabili alcune lavorazioni non previste nell'elenco prezzi di contratto.

Considerato che pertanto per l'esecuzione corretta della contabilità delle opere si rende necessario determinare n. 6 nuovi prezzi "NP 05, NP 06, NP 07, NP 08, NP 09e NP 10", descritti nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2, sottoscritto dalla ditta appaltatrice "Nuove Strade S.r.l." e dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi, pervenuto agli atti prot. n. 28088 del 08.07.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che le opere diverse realizzate rispetto a quelle previste in origine non comporteranno aumento della spesa totale prevista per l'intera opera;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"(Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- il D.M. 07.03.2018 n. 49;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 24 e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici e Ambiente.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che:

- per l'esecuzione dell'intervento di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio" è ricorsa la necessità di procedere alla realizzazione di lavorazioni per le quali non era previsto il prezzo nell'elenco delle voci poste a base di gara;
- che per la corretta contabilizzazione dei lavori in argomento si rende necessaria l'approvazione di n. 6 nuovi prezzi "NP 05, NP 06, NP 07, NP 08, NP 09e NP 10", descritti nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2;

3. di approvare, l'allegato verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2 comprendente n. 6 (sei) nuovi prezzi, sottoscritto dalla ditta appaltatrice "Nuove Strade S.r.l." e dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi, pervenuto agli atti prot. n. 28088 del 08.07.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che i Nuovi Prezzi non comporteranno aumento della spesa totale prevista per l'intera opera;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Masiero Giacomo e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

