



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.335 del 3° SETTORE del 02/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI TERRANEGRA - CUP B19J21024660001 PNRR M2C4I2.2 - CIG 9326217DB9 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI.

Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria, Geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso:

- con determinazione dirigenziale n. 558/3° in data 14 luglio 2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e primaria di Terranegra - sostituzione serramenti esterni, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 09/07/2022, il quale prevede la realizzazione di lavori per un importo complessivo di euro 489.824,82 di cui euro 415.000,00 per lavori a base di gara, euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 69.824,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marina Canali;

Accertato:

a) - con determinazione dirigenziale n. 650/3° del 23.08.2022, è stato approvato il verbale di gara del 4.08.2022 e sono stati affidati gli "interventi di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e primaria di Terranegra - Sostituzione serramenti in alluminio, alla ditta Ser.Ber S.R.L., con sede in Cadoneghe (Pd), C.F./P.Iva 03911440281, che ha offerto l'importo di euro 322.268,25, corrispondente al ribasso del 22,345% sull'importo posto a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza di euro

5.000,00, per l'importo contrattuale di euro 327.268,25 oltre l'IVA di legge, giusto contratto di appalto stipulato mediante scrittura privata n° 31 in data 30 settembre 2022;

b)- con Determinazione Dirigenziale n° 1058 del 22/12/2022 venne approvata la perizia di variante e suppletiva dalla quale risulta che il nuovo importo contrattuale assegnato alla ditta Ser.Ber S.r.l. sarà di € 416.522,30 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10% e con aggiornamento dei tempi di esecuzione delle lavorazioni che vengono incrementati in 30 giorni naturali e consecutivi per una durata contrattuale pari a giorni 120, giusto contratto aggiuntivo stipulato con scrittura privata n° 7 in data 15/02/2023;

c) che per il presente intervento è stato acquisito il CUP B19J21024660001 dell'opera e il CIG 9326217DB9, relativo al presente intervento;

d) che l'opera risulta confluita nei fondi, annualità 2022, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - alla Missione M2 Componente C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - A - piccole opere e pertanto co-finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU per € 130.000,00 e con fondi propri di bilancio per € 359.824,82;

Accertato inoltre che i lavori sono stati consegnati in data 9 settembre 2022 e terminati in data 10 marzo 2023;

Visto lo Stato Finale emesso dal Direttore dei Lavori, Geom Giuseppe Ballottari, in data 24 marzo 2023, con il quale si quantifica la spesa sostenuta nell'importo di euro 416.504,90 (oneri della sicurezza inclusi) + I.V.A. 10%, contenuto entro l'importo contrattuale e l'impegno di spesa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Ballottari in data 27 aprile 2023 dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite e che quindi nulla-osta alla liquidazione del credito residuo, rilevabile dallo Stato Finale, di euro 6.821,80 + I.V.A. 10%, alla Ditta Ser.Ber S.R.L., con sede in via Enrico Fermi, 1/c Cadoneghe (Pd) C.F./P.Iva 03911440281;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., a garanzia della rata di saldo, la ditta appaltatrice "SER.BER. S.R.L." ha stipulato una polizza fidejussoria pervenuta agli atti con prot. n. 60005 del 27/04/2023;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di provvedere all'approvazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nonchè alla liquidazione a titolo di saldo per i lavori eseguiti dalla ditta "SER.BER. SRL" l'importo di € 6.821,80 oltre ad I.V.A. al 10% per un totale di € 7.503,98.

Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 04.04.2023 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2024-2025";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti in vigore;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'art. 49 recante Modifiche alla disciplina del subappalto;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- il D.M. 07.03.2018 n. 49 recante il Regolamento di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";
- l'art. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTO il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, nell'importo di euro 416.504,90 (oneri della sicurezza inclusi) + I.V.A. 10%, lo Stato Finale, emesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Ballottari, in data 24 marzo 2023, relativo all'appalto dei lavori di "di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e primaria di Terranegra - sostituzione serramenti esterni" eseguiti dalla ditta Ser.Ber S.R.L., con sede in via Enrico Fermi, 1/c Cadoneghe (Pd) C.F./P.Iva 03911440281;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal D.L., in data 27 aprile 2023, e di liquidare alla Ditta SER.BER. SRL, il credito residuo di euro 6.821,80 + I.V.A. 10%;
- 4) di svincolare le polizze prestate dalla Ditta SER.BER. SRL per l'esecuzione dei lavori;
- 5) di confermare l'imputazione della spesa di euro 7.503,32 all'impegno 476/2023 del cap. 2101.00.10 "riqualificazione energetica della scuola elementare di Terranegra" del

P.E.G.2023-2025, annualità 2023;

6) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

7) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sulla rete internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 33/2013;

9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

