



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.424 del 3° SETTORE del 06/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI SAN PIETRO - REALIZZAZIONE DI UNA BRETTELLA DI CIRCONVALLAZIONE - CUP: B11B21003500006 - CIG: 93283237A8 - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1-2**

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la proposta del responsabile unico del procedimento, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale in data 5 luglio 2022, n. 139, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rivitalizzazione e riqualificazione del centro urbano di San Pietro - Realizzazione di una bretella di circonvallazione, redatto dallo Studio L&S Engineering srl Società di Ingegneria, in atti del protocollo nn. 28004, 28005, 28007 e 28060 in data 27.06.2022, il quale prevede una spesa per la realizzazione dei lavori dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 792.626,70 per lavori a base di gara, € 13.884,44 per oneri della sicurezza ed € 393.488,86 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da quadro economico approvato;

- l'opera è interamente finanziata con fondi propri dell'Ente;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 568/3° del 18.07.2022 è stata indetta una procedura di gara negoziata telematica ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i., da espletarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad euro 792.626,70 ed euro 13.884,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- in esecuzione della determinazione dirigenziale in data 16 settembre 2022, n. 718/3, di aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato

stipulato in data 15 novembre 2022, al N. 36 di Scrittura Privata, il contratto di appalto con la ditta appaltatrice M.ADE S.R.L. con sede in Verona (VR), per l'importo contrattuale di € 707.432,44, di cui € 13.884,44 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

- i lavori sono iniziati in data 13.02.2023 come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dalla Direzione dei Lavori Ing. Lara Stefani, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stato stabilito in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi;

- con determinazione dirigenziale n. 62/3 del 25.01.2023, è stato disposto di autorizzare l'impresa appaltatrice "MADE S.R.L." al subappalto a favore della ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Villa Bartolomea (VR), via Caduti del Lavoro n. 19, C.F. e P.Iva 02238080234, per l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria "OG3- Strade, autostrade, ...", dell'importo presunto di euro 280.000,00, inclusi euro 5.000,00 per gli oneri della sicurezza, come da istanza in atti del protocollo n. 991 del in data 9 gennaio 2023;

Tutto ciò premesso,

Preso atto che in fase di esecuzione dei lavori si rendono indispensabili alcune lavorazioni non previste nell'elenco prezzi di contratto al fine di migliorare il deflusso delle acque, gli accessi ai fondi degli espropriati e la predisposizione di tubazioni interrate per lo spostamento della linea elettrica aerea;

Considerato che pertanto per l'esecuzione corretta della contabilità delle opere si rende necessario determinare n. 9 nuovi prezzi "NP 01 a NP 09" descritti nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1, sottoscritto in data 06.04.2023, e nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2, sottoscritto in data 29.05.2023 dalla ditta appaltatrice "MADE S.R.L." e dalla Direzione Lavori Ing. Lara Stefani, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che le opere diverse realizzate rispetto a quelle previste in origine non comporteranno aumento della spesa totale prevista per l'intera opera;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- il D.M. 07.03.2018 n. 49, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che:

- per l'esecuzione dei lavori di rivitalizzazione e riqualificazione del centro urbano di San Pietro - Realizzazione di una bretella di circonvallazione è ricorsa la necessità di procedere alla realizzazione di lavorazioni per le quali non era previsto il prezzo nell'elenco delle voci poste a base di gara;
- che per la corretta contabilizzazione dei lavori in argomento si rende necessaria l'approvazione di n. 9 nuovi prezzi "NP 01 - NP 09", descritto nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e 2;

3. di approvare, gli allegati verbali di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e n. 2 comprendenti n. 9 (nove) nuovi prezzi, sottoscritto dalla ditta appaltatrice "MADE S.R.L." e dalla Direzione Lavori Ing. Lara Stefani, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che i Nuovi Prezzi non comporteranno aumento della spesa totale prevista per l'intera opera;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'Albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Marina Canali e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

