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CITTA'  DI  LEGNAGO
 LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

 N.978 del 3° SETTORE del 05/12/2023  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
URBANO DI SAN PIETRO - REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI
CIRCONVALLAZIONE. CUP B11B21003500006 - CIG 93283237A8.
MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA N. 1 E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - IMPRESA
APPALTATRICE M.ADE  SRL.

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria nonché RUP, geom.
Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e
dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6
del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e
dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al
sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente
provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 139 in data 4 luglio 2022,
esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di
rivitalizzazione e riqualificazione del centro urbano di San Pietro –
Realizzazione di una bretella di circonvallazione, redatto dallo Studio
L&S Engineering srl Società di Ingegneria, dell’importo complessivo di €
1.200.000,00, di cui € 792.626,70 per lavori a base di gara, € 13.884,44
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 393.488,86 per
somme a disposizione dell’Amministrazione,come da quadro economico di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A BASE D'ASTA:
- Importo lavori       €   792.626,70
- Oneri per la sicurezza cantiere    €    13.884,44
Totale lavori a base d’asta     €   806.511,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- Oneri a gestori di pubblici
 servizi per spostamenti     €    30.000,00
- Imprevisti ed arrotondamenti    €       226,64
- Acquisizione aree e immobili,
 espropri, indennità, atti     €   218.475,60
- Spese tecniche DL, CSE, CSP + 4% CI   €    28.397,89
- Spese per frazionamenti espropri    €     4.500,00
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- Fondo interno per le funzioni tecniche
 e l’innovazione 2% di A (art. 113 D.Lgs.50)  €    16.130,22
- I.V.A. al 10% su lavori     €    80.561,11
- I.V.A. 22%       €    40.107,40
- Spese per accertamenti di laboratorio,
 verifiche tecniche previste dal CSA e collaudi  €     1.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne  €    393.488,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA    € 1.200.000,00

- si è provveduto ad acquisire il  CUP B11B21003500006 - CIG 93283237A8
relativo al presente intervento; 
- l’opera è stata interamente finanziata con fondi propri dell’Ente;

- l’appalto è stato aggiudicato, a seguito di gara ad inviti, con
determinazione dirigenziale in data 16 settembre 2022, n. 718/3°, alla
Ditta M.ADE S.R.L., con sede in Verona (VR), Via A. Dominutti n. 20,
P.IVA 04460470232,che ha offerto l’importo di euro 693.548,00,
corrispondente al ribasso del 12,50% sull’importo a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi uniitari, oltre ad € 13.884,44 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per complessivi €
707.432,44, oltre all’Iva di legge;

- il contratto è stato stipulato mediante Scrittura Privata, giusto
repertorio S.P. n. 36 sottoscritta in data 15/11/2022;

- con verbale in data 13 febbraio 2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Lara
Stefani, ha disposto la consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 5 comma 2
del DL 49/2018, la cui durata degli stessi è stabilita in giorni 240 
naturali e consecutivi e perciò cessanti il 10 ottobre 2023;

Riscontrato che:
- nella lettera di invito di gara, è stato previsto che
"l’Amministrazione Comunale si riserva, in funzione della propria
necessità e disponibilità di bilancio, di affidare ulteriori lavori della
stessa categoria di quelli messi in gara alla stessa ditta vincitrice
dell’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs
n.50/2016, agli stessi prezzi offerti in sede di gara e per la
concorrenza massima del 50% (cinquantapercento) dell’importo
contrattuale.";

- In corso d'opera si è rilevata la necessità di apportare
modifiche/variazioni al progetto originario, in particolare:
- Recepimento delle modifiche introdotte in sede di tracciamento per
modifica della livelletta su richiesta del RUP, che ha comportato una
modifica del profilo longitudinale come da Ordine di Servizio num. 1, al
fine di un miglioramento dell'opera;
- Necessità di introduzione nuove tubazioni in cls armato e pozzetti di
raccordo, con lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto, ma con
dimensioni diverse e aggiunta di alcuni tratt;
- Introduzione di modifiche richieste dai privati interessati da
esproprio dei terreni, che in sede di redazione dei verbali di immissione
in possesso hanno richiesto la realizzazione o la modifica di alcuni
accessi ai fondi di loro proprietà, rendendo anche necessario il
tombinamento di alcuni tratti di fossi esistenti e/o previsti in progetto
così come esplicitato nell’Ordine di Servizio 2; 
- modifiche da introdurre per il miglioramento funzionale dei lavori ed
aggiustamenti di quantità già previste in progetto. In particolare si è
ritenuto di rivedere, anche alla luce delle richieste sopra emarginate,
il sistema dei tratti terminali del sistema di smaltimento delle acque in
particolare in prossimità della rotatoria di via Corrubio e
dell’intersezione di via Fratta modificando i collegamenti e gli
attraversamenti stradali previsti e prevedendo il tombinamento di alcuni
tratti di raccordo; inoltre su richiesta dell’Amministrazione si è
provveduto a modificare la segnaletica verticale con cartelli di
dimensioni analoghe a quelle dei tratti di nuova realizzazione appena
terminati, al fine di garantire coerenza nel territorio comunale; 
- Necessità di introdurre una lavorazione non prevista e richiesta
espressamente da SNAM in sede di sopralluogo, successivamente all’avvio
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dei lavori, consistente nella posa di un tubo camicia a notevole
profondità al fine di consentire un’eventuale sostituzione della
tubazione esistente, nonché di posa di cavidotti per il successivo
interramento della linea ENEL in corrispondenza di via Corrubio – Casoni
Rampin e via Fratta, per l'eliminazione di linee aeree interferenti con
l'esecuzione dei lavori; 

Accertato che:
- l’insieme dei lavori diversi rispetto alle previsioni del progetto,
come sopra descritti, sono da considerarsi di variante ed integrativi e
rientrano tra le modifiche, che non alterano la natura complessiva del
contratto, ammesse ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lett. b)
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.;
- il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara e gli imprevisti consentono
una disponibilità economica che può essere utilizzata per poter
realizzare i lavori sopracitati, volti a migliorare gli aspetti
funzionali del progetto e per la risoluzione di situazioni di dettaglio
riscontrate in loco e richieste degli Enti Gestori dei sottoservizi
esplicitate solo in seguito all’avvio dei lavori;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei
Lavori Ing. Lara Stefani pervenuta in data 30.11.2023 prot. 54056,
predisposta per recepire le modifiche e le lavorazioni aggiuntive in
oggetto, composta dai seguenti elaborati:

- Analisi Nuovi prezzi
- Elenco Prezzi
- Computo metrico di perizia
- Quadro economico di perizia
- Quadro di raffronto
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- Schema di atto di sottomissione 

Dato atto che:
- l'importo complessivo dell'opera, pari ad € 1.200.000,00, risulta
invariato rispetto al quadro economico di progetto, come evidenziato nel
quadro economico di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) LAVORI A BASE D'ASTA:
- Importo lavori       €   789.650,55
- Oneri per la sicurezza cantiere    €    13.884,44
Totale lavori a base d’asta     €   803.534,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- Oneri a gestori di pubblici
 servizi per spostamenti     €    28.000,00
- Imprevisti ed arrotondamenti    €        50,43
- Acquisizione aree e immobili,
 espropri, indennità, atti     €   232.500,00
- Spese tecniche DL, CSE, CSP + 4% CI   €    24.598,63
- Spese per frazionamenti espropri    €     4.567,50
- Spese tecniche per perizia     €     5.720,00
- Fondo interno per le funzioni tecniche
 e l’innovazione 2% di A (art. 113 D.Lgs.50)  €    10.200,00
- I.V.A. al 10% su lavori     €    83.153,50
- I.V.A. 22%       €     7.674,95
- Spese per accertamenti di laboratorio,
 verifiche tecniche previste dal CSA e collaudi  €         0,00
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne   €   393.488,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA    € 1.200.000,00

Preso atto che:
- sulla base del nuovo quadro economico e dello schema di raffronto si
rileva che il nuovo importo dei lavori ammonta a € 803.534,99, oneri per
la sicurezza compresi, con un incremento pari ad € 96.102,55 rispetto
all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta M.ADE s.r.l. ed



Determinazione.978 del 05/12/2023 Pagina 4

inferiore al 13,585 % di aumento rispetto all'importo contrattuale;
- per l'esecuzione delle maggiori opere di cui sopra e per la loro
corretta contabilizzazione la ditta aggiudicataria, "M.ADE s.r.l.", con
sede in Verona (VR), Via A. Dominutti n. 20, P.IVA 04460470232, ha
sottoscritto l’atto di sottomissione e concordamento di 40 nuovi prezzi;
- per l’esecuzione dei sopra descritti lavori di variante e supplementari
 è stato assegnato un tempo  aggiuntivo di 45 giorni;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto che:
- ricorrano le condizioni necessarie per l'approvazione della perizia di
variante e suppletiva dei “LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO URBANO DI SAN PIETRO – REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI
CIRCONVALLAZIONE”, secondo quanto riportato nella perizia di variante
sopra citata;

Dato atto inoltre che risulta necessario adeguare il compenso relativo al
Direttore dei Lavori, professionista esterno incaricato, Ing. Lara
Stefani dello Studio L&S Engineering srl Società di Ingegneria, per la
stesura della perizia di variante e suppletiva, con un incremento della
parcella professionale pari ad € 5.720,00 + iva al 22% pari ad € 1.258,40
per un aumento complessivo della parcella pari ad € 6.978,40;

Visti:
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, “Nuovo” Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare
l’art.226 comma 2, ove si dispone che le disposizioni di cui al D.Lgs.n.
50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in
corso, rientrando tra i medesimi, alla lettera b),”i contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione
ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già
inviati gli avvisi a presentare le offerte”;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che
stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità relativi
all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione
delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento
di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04.04.2023,
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2023-2024-2025”.

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la perizia di variante relativa ai LAVORI DI
RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI SAN PIETRO –
REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI CIRCONVALLAZIONE, redatta dal Direttore
dei Lavori Ing. Lara Stefani dello Studio L&S Engineering srl Società di
Ingegneria, pervenuta in data 30.11.2023 prot. 54056, predisposta per
recepire le modifiche e le lavorazioni aggiuntive in oggetto, composta
dai seguenti elaborati:
- Analisi Nuovi prezzi
- Elenco Prezzi
- Computo metrico di perizia
- Quadro economico di perizia
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- Quadro di raffronto
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- Schema di atto di sottomissione 
il cui importo complessivo, pari ad € 1.200.000,00, è invariato rispetto
il quadro economico di progetto, come risulta dal quadro economico di
variante di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) LAVORI A BASE D'ASTA:
- Importo lavori       €   789.650,55
- Oneri per la sicurezza cantiere    €    13.884,44
Totale lavori a base d’asta     €   803.534,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- Oneri a gestori di pubblici
 servizi per spostamenti     €    28.000,00
- Imprevisti ed arrotondamenti    €        50,43
- Acquisizione aree e immobili,
 espropri, indennità, atti     €   232.500,00
- Spese tecniche DL, CSE, CSP + 4% CI   €    24.598,63
- Spese per frazionamenti espropri    €     4.567,50
- Spese tecniche per perizia     €     5.720,00
- Fondo interno per le funzioni tecniche
 e l’innovazione 2% di A (art. 113 D.Lgs.50)  €    10.200,00
- I.V.A. al 10% su lavori     €    83.153,50
- I.V.A. 22%       €     7.674,95
- Spese per accertamenti di laboratorio,
 verifiche tecniche previste dal CSA e collaudi  €         0,00
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne   €   393.488,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA    € 1.200.000,00

3. di dare atto che:
- detta variante, si è resa necessaria per apportare alcune variazioni e
lavori aggiuntivi, per migliorare le opere oggetto di intervento, come
espresso in premessa, utilizzando la disponibilità economica del ribasso
d'asta ottenuto in sede di gara e degli imprevisti;
- i lavori in variante rispetto al progetto sono da considerarsi
integrativi, rientranti tra le modifiche che non alterano la natura
complessiva del contratto, contenute nel limite del 15% in aumento
rispetto all'importo contrattuale, ammesse ai sensi di quanto previsto
dal comma 2, lett. b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., per le
quali si rinvia al parallelo di spesa allegato alla presente variante;

- sulla base del nuovo quadro economico e dello schema di raffronto si
rileva che il nuovo importo dei lavori ammonta a € 803.534,99, oneri per
la sicurezza compresi, con un incremento pari ad € 96.102,55 rispetto
all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta M.ADE s.r.l. ed
inferiore al 13,585 % di aumento rispetto all'importo contrattuale;

4. di approvare l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto in data
29/11/2023, dalla ditta "M.ADE s.r.l.";

5. di concedere una proroga di 45 giorni per la completa ultimazione dei
lavori aggiuntivi e di variante che si approvano con il presente
provvedimento;;

6. di sub-impegnare all’impegno 472/2023, a favore della ditta M.ADE
s.r.l. il maggior importo previsto per le opere in variante pari a €
96.102,55, oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A. al 10% pari a €
9.610,25 per un totale di € 105.712,80 al capitolo 2180.00.13 del PEG
2023-2025 annualità 2023, dando atto che l’obbligazione non è ripetitiva
e non scade in quanto trattasi di opera pubblica;

7. di adeguare il compenso professionale dovuto all’Ing. Lara Stefani
dello Studio L&S Engineering srl Società di Ingegneria, incaricato della
direzione dei lavori e contabilità dell’intervento in oggetto, con un
incremento della parcella professionale pari ad € 5.720,00 + iva al 22%
pari ad € 1.258,40 per un aumento complessivo della parcella pari ad €
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6.978,40, come da schema di calcolo corrispettivi agli atti, per la
redazione della perizia citata in premessa;

8.  di sub-impegnare all’impegno 265/2023, a favore dello Studio L&S
Engineering srl Società di Ingegneria l’importo aggiuntivo di € 6.978,40
al capitolo 2180.00.13 del PEG 2023-2025 annualità 2023, dando atto che
l’obbligazione non è ripetitiva e non scade in quanto trattasi di opera
pubblica;

9. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio
Segreteria, ai fini della pubblicazione all’Albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi;

10.di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di
pubblicazione all’albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni
dell’Ente;

11. di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Marina
Canali e che la stessa dichiara, come il sottoscritto, ai sensi dell'art.
6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e
dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e
dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in
capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente
procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente
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