



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.1072 del 3° SETTORE del 29/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - OPERE DA IDRAULICO MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA "CORONINI ALESSANDRO" E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. E AMBIENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 18 in data del 2 Febbraio 2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, che prevede un importo complessivo pari ad € 150.000,00, di cui € 117.400,00 totale opere a base d'asta ed € 32.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la medesima deliberazione è stato disposto, inoltre, di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del Codice dei contratti come derogato dal d.l. n. 76/2020 c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con legge n. 120/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 25/02/2021 è stata approvata la determinazione a contrarre ed approvazione della documentazione di gara relativa ai lavori di manutenzione di edifici di proprietà comunale per l'anno 2021 opere da idraulico per un importo di €. 22.860,10 comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso dell'importo di €. 450,00;
- è stata indetta la procedura di gara telematica per l'affidamento diretto previa consultazione di almeno 4 operatori economici, ai

sensi dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 276/3° del 16.04.2021 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale anno 2021 - Opere da idraulico" alla ditta Impianti idraulici Coronini con sede legale in Angiari, Via Boscarola, 1670, p.iva 02795900238 per aver offerto la percentuale di ribasso del 20,889% (venti/ottocentoottantanove per cento) sul prezzo a misura posto a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente al prezzo offerto di euro 17.372,85, sui lavori a base d'asta di 21.960,10, oltre ad euro 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di euro 17.822,85, oltre all'IVA di legge;

- la ditta "Coronini Alessandro" ha sottoscritto la lettera contratto del 13/05/2021;

- i lavori sono iniziati in data 13.05.2021, come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito entro il 31.12.2021;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- in seguito a richieste e segnalazioni di necessità di interventi di manutenzione in vari edifici comunali e ai sopralluoghi eseguiti dalla Direzione Lavori dell'Ufficio Tecnico Comunale, è stata riscontrata l'effettiva necessità di eseguire ulteriori lavori e forniture, integrativi e non compresi dell'appalto iniziale, riguardanti interventi in particolare di manutenzione straordinaria sui ventil convettori delle palestre di Terranegra, Cavalcaselle e Primaria Casette oltre al ripristino di una condotta danneggiata dell'impianto di riscaldamento delle scuole medie Cavalcaselle;

- nella lettera di invito del 1 marzo 2021 protocollo n. 8797 l'Amministrazione Comunale si è riservata la facoltà di affidare ulteriori lavori della stessa categoria di quelli messi in gara alla stessa ditta vincitrice dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per gli stessi prezzi offerti in sede di gara e per la concorrenza massima del 50% (cinquantapercento/00) dell'importo di contratto.

- si rendono necessarie, pertanto, lavorazioni aggiuntive, della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS 3 Impianti idro sanitari" classifica I, non previste nell'appalto originario e che non alterano la natura generale del contratto;

Dato atto che:

- la ditta appaltatrice "Coronini Alessandro" si è resa disponibile all'esecuzione di tali lavori integrativi alle stesse condizioni ed ai medesimi prezzi unitari già formulati per l'appalto originario, che fa riferimento al prezziario interprovinciale emesso dalla Camera di Commercio di Vicenza anno 2020"

- detti lavori integrativi sono quantificati in € 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.760,00 per un totale di € 9.760,00 con un

supero del 44,89% dell'importo contrattuale ma inferiore del 50% di detto importo;

- per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: Z2430BD029;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, disporre l'autorizzazione alla modifica del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale anno 2021 - Opere da idraulico" alla ditta Impianti idraulici Coronini con sede legale in Angiari, Via Boscarola, 1670, p.iva 02795900238, per l'importo di € 8.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.760,00, per un totale di € 9.760,00;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"(Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 24 e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici e Ambiente.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale anno 2021 - Opere da idraulico" per l'esecuzione di lavori integrativi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al contraente originario, ditta " Impianti idraulici Coronini con sede legale in Angiari, Via Boscarola, 1670,

p.iva 02795900238, i lavori integrativi al contratto d'appalto per l'importo di € 8.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.760,00, per un totale di € 9.760,00;

4. di dare atto che per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: Z2430BD029;

5. di impegnare la maggiore spesa di € 8.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.760,00, per un totale di € 9.760,00, al cap. 2000.00.18 "Manutenzione patrimonio comunale", del P.E.G. 2021-2023 annualità 2021, dando atto che l'obbligazione è non ripetitiva e scade nel 2021;

6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giacomo Masiero e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

