



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.921 del 3° SETTORE del 23/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE - BIENNIO 2020/2021". CIG 8326705656. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA "T.E.S. S.P.A." E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. E AMBIENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 11.02.2020, esecutiva, è stato approvato il progetto e relativo quadro economico generale, relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - Anno 2020", dell'importo totale di € 310.000,00, di cui € 210.000,00 per lavori a base d'asta ed € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- alla lettera E) del precitato quadro economico sono compresi lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica verticale, a base d'asta per la somma di € 30.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 200,00 compresi;
- nella succitata deliberazione di Giunta Comunale è inoltre prevista la copertura finanziaria per gli anni 2020 e 2021 nel bilancio comunale e di procedere all'appalto dei lavori stessi direttamente per più di una annualità;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 409/3° del 25.06.2020 è stata indetta la procedura di gara telematica per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base d'asta di € 60.000,00, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e approvati, oltre all'elenco delle ditte da invitare costituito da n. 9 operatori economici, la documentazione di gara, comprendente schema lettera invito, disciplinare di gara e documentazione di partecipazione alla gara comprensiva di modulistica per la presentazione dell'offerta;
- con la medesima determinazione è stato inoltre stabilito, per l'aggiudicazione del contratto, di ricorrere al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, come disposto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determinazione dirigenziale n. 525/3° del 31.07.2020 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione della segnaletica verticale - biennio 2020/2021" alla ditta "T.E.S. S.P.A." con sede a Vedelago (TV), in Via dell'Artigianato n. 19, P. Iva 01971670268, che ha offerto la percentuale di ribasso del 24,42% (ventiquattro/42 percento) sul prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, corrispondente al prezzo offerto di € 45.045,68, oltre ad € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 45.445,68, oltre all'I.V.A. al 22% pari a € 9.998,05, e quindi per un importo contrattuale di € 55.443,73;
- la ditta "T.E.S. S.P.A." ha sottoscritto la lettera-contratto prot. n. 31898 del 21.08.2020;
- i lavori sono iniziati in data 02.09.2020, come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito entro il 31.12.2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 02.02.2021 è stato approvato il progetto e il relativo quadro economico generale per i lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica – anno 2021", redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 26 gennaio 2021, dell'importo complessivo di € 260.000,00, di cui € 163.220,54 per lavori a base d'asta ed € 96.779,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 455/3° del 22.06.2021 è stato disposto di approvare l'aggiornamento del quadro economico relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica- anno 2021", redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 21.06.2021, dell'importo complessivo di € 312.500,00;

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- in seguito ai sopralluoghi eseguiti dalla Direzione Lavori dell'Ufficio Tecnico Comunale è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori e forniture, integrativi e non compresi dell'appalto iniziale, riguardanti la fornitura con posa di nuova segnaletica verticale al fine di ottenere una maggiore sicurezza per la viabilità;
- ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro...";
- si rendono necessarie, pertanto, lavorazioni aggiuntive, della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS10- Segnaletica stradale non luminosa", non previste nell'appalto originario e che non alterano la natura generale del contratto;

Dato atto che:

- la ditta appaltatrice "T.E.S. S.P.A." si è resa disponibile all'esecuzione di tali lavori integrativi alle stesse condizioni ed ai medesimi prezzi unitari già formulati per l'appalto originario, e concordando n. 13 nuovi prezzi da NP1 a NP13, mediante la sottoscrizione dell' "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" in data 18.11.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- detti lavori integrativi sono quantificati in € 3.770,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 829,40, per un totale di € 4.599,40 e rientrano nel limite del 15% del valore dell'importo contrattuale;

- per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 8326705656;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, disporre l'autorizzazione alla modifica del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione della segnaletica verticale - biennio 2020/2021", ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta "T.E.S. S.P.A." con sede a Vedelago (TV), in Via dell'Artigianato n. 19, P. Iva 01971670268, per l'importo di € 3.770,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 829,00, per un totale di € 4.599,40;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"(Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 24 e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici e Ambiente.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione della segnaletica verticale - biennio 2020/2021" per l'esecuzione di lavori integrativi, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al contraente originario, ditta "T.E.S. S.P.A." con sede a Vedelago (TV), in Via dell'Artigianato n. 19, P. Iva 01971670268, i lavori integrativi al contratto d'appalto per l'importo di € 3.770,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 829,00, per un totale di € 4.599,40;
4. di dare atto che, ai fini dell'esecuzione dei suddetti lavori integrativi, in data 18.11.2021 la ditta appaltatrice "T.E.S. S.P.A." ha concordato n. 13 nuovi prezzi, da NP1 a NP13, mediante la sottoscrizione dell' "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 8326705656;
6. di impegnare la maggiore spesa di € 3.770,0, oltre I.V.A. al 22% pari a € 829,40, per un totale di € 4.599,40, al cap. 1190.00.01 "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - anno 2021", del P.E.G. 2021-2023 annualità 2021, dando atto che l'obbligazione è non ripetitiva e scade nel 2021;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giacomo Masiero e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

