



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.26 del 3° SETTORE del 12/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE SELETTIVA DELLA EX SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI 1° GRADO "P.D.FRATTINI" VIA XX SETTEMBRE ANGOLO VIALE DEI TIGLI NEL CAPOLUOGO DI LEGNAGO - CUP B17E17000020004 - CIG Z4C2A5B0F0 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PARCELLA DIRETTORE DEI LAVORI PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 882 IN DATA 10 NOVEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la proposta del Responsabile unico del procedimento, Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. E AMBIENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale in data 31 ottobre 2019, n. 863 del 3° Settore è stato disposto l'affidamento all'ing. Mirko Ferrigato di Verona dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della demolizione della ex scuola secondaria di 1° grado "P.D.Fratini";
- che con deliberazione di Giunta Comunale in data 13 ottobre 2020 n. 211, esecutiva, venne approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di demolizione selettiva della Scuola Media Secondaria di 1° grado "Pier Domenico Frattini" in Via XX Settembre, angolo con Viale dei Tigli nel capoluogo di Legnago, redatto dall'ing. Mirko Ferrigato in data 20 aprile 2020, dell'importo complessivo di euro 244.530,00 di cui euro 219.300,00 per lavori a base di gara, euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 22.230,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione come (IVA al 10%);
- che con determinazione dirigenziale in data 11 marzo 2021, n. 157/3° è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell'impresa ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Castel Franco Veneto (TV), Via Circonvallazione Est n. 5, P. Iva 8532026297, per aver offerto la percentuale di ribasso del 20,13% sull'importo posto a base di gara per l'importo corrispondente al prezzo offerto di euro 175.154,91 oltre ad euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di

euro 178.154,91, oltre all'IVA di legge, giusto contratto sottoscritto in data 21 giugno 2021 con scrittura privata S.P. n. 17/2021;
- che con determinazione dirigenziale in data 10 novembre 2021, n. 882, è stata approvata la perizia di variante relativa lavori in oggetto redatta dal Direttore dei lavori, ing. Mirko Ferrigato, pervenuta in data 8 novembre 2021 al prot. n. 47333, dell'importo complessivo dell'opera, pari ad € 223.509,33, con un incremento pari ad € 25.035,39 + IVA 10% rispetto all'importo di aggiudicazione e di contratto con la ditta ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;

Dato atto che risulta necessario adeguare il compenso relativo al Direttore dei Lavori, professionista esterno incaricato, Ing. Mirko Ferrigato, per la stesura della perizia di variante e suppletiva, con un incremento della parcella professionale pari ad € 2.500,00 + oneri previdenziali al 4% pari ad € 100,00 ed iva al 22% pari ad € 572,00 per un aumento complessivo della parcella pari ad € 3.172,00;

Accertato che la spesa complessiva necessaria per l'adeguamento del compenso professionale in oggetto trova copertura al cap. 2000.00.02 "Accantonamento Conto Termico scuola Frattini" del PEG 2021-2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 24 e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024";

Visto il decreto sindacale n. 20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Ambiente;

D E T E R M I N A

1. di adeguare il compenso professionale dovuto all'Ing. Mirko Ferrigato, incaricato della direzione dei lavori e contabilità dell'intervento in oggetto, per l'importo aggiuntivo di 2.500,00 + oneri previdenziali al 4% pari ad € 100,00 ed iva al 22% pari ad € 572,00 per un aumento complessivo della parcella pari ad € 3.172,00 per la redazione della perizia citata in premessa;
2. di sub impegnare la spesa complessiva di € 3.172,00, oneri ed iva compresi, all'impegno 169/2022 del Capitolo 2000.00.02 "accantonamento conto termico scuola Frattini" del P.E.G. 2022-2024, annualità 2022, dando atto che la spesa non è ripetitiva e scadrà entro il 2022;
3. di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice C.I.G di riferimento è rimasto il seguente:Z4C2A5B0F0;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
5. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Marina

Canali e che lo stesso dichiara, come anche il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

