CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.997 del 3° SETTORE del 09/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **LAVORI PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI S. VITO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria, Geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE LL.PP. - AMBIENTE

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 25 AGOSTO 2020 è stato approvato il progetto esecutivo per l'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI S. VITO, redatto dall' Ing. PAOLA MONTANARI, per i lavori di miglioramento sismico che si integra con i lavori di efficientamento energetico del progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di spesa pari ad euro 135.000,00, di cui € 114.063,19 per opere a base d'asta ed € 20.936,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Accertato:
a) con determinazione dirigenziale n. 630/3° del 10.09.2020, è stato approvato il verbale di gara del 9.09.2020 e sono stati affidati i lavori per l'intervento di efficientamento energetico e adeguamento sismico della scuola primaria di S. Vito alla ditta ditta OSANNI S.R.L. con sede in via Santa Croce, n.75A a Minerbe (VR), P.IVA 03166900237, per aver offerto la percentuale di ribasso del 9,100% (venti virgola dieci per cento) sul prezzo a misura posto a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente al prezzo offerto di euro 96.560,49, sui lavori a base d'asta, oltre ad euro 7.836,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di euro 104.396,52, oltre all'IVA di legge, giusto contratto registrato in data 19/0/2021 al n° 16595 di repertorio;

b) che si è provveduto ad acquisire il codice identificativo gara CIG: 84170197CE , relativo al presente intervento e collegato al CUP B11F20000020001;
c) che l'opera risulta finanziata, per € 130.000,00, con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degll'Interno del 14 gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 e per i restanti €. 5.000,00 con fondi propri del comune;
d) che con Determinazione Dirigenziale n° 818 del 25/10/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dalla quale risulta che il nuovo importo contrattuale assegnato alla ditta Osanni S.r.l. sarà di € 113.849,29 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi + IVA 10% e senza aggiornamento dei tempi di esecuzione delle lavorazioni che rimangono fissati in complessivi 60 giorni naturali e consecutivi;

Accertato inoltre che i lavori sono stati consegnati in data 14 settembre 2020 e terminati in data 5 novembre 2021;

Visto lo Stato Finale emesso dal Direttore dei Lavori, in data 5 novembre 2021, con il quale si quantifica la spesa sostenuta nell'importo di euro 113.849,29 + I.V.A. 10%, contenuto entro l'importo contrattuale e l'impegno di spesa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori ing. Paola Montanari, in data 15 novembre 2021 dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite e che quindi nulla osta alla liquidazione del credito residuo, rilevabile dallo Stato Finale, di euro 29.849,29 + I.V.A. 10%, alla ditta "OSANNI S.R.L." con sede in via Santa Croce, n.75A a Minerbe (VR), P.IVA 03166900237;

Vista la polizza fideiussoria n. PC6AL3VC della società ZURICH rilasciata in data 29/11/2021, pervenuta in data 7/12/2021 PROT. N.52529 dell'importo di €.32.834.22 prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo lavori;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di enti locali, ed in particolare l'art. 107, 151 e 183, che disciplinano le funzioni e la responsabilità dei dirigenti;
- il D. Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 68 dello Statuto comunale;
- l'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 16.03.2021 – dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023";

Visto il decreto sindacale n. 20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici - Ambiente;

D E T E R M I N A

1) di approvare, nell'importo di euro 113.849,29 + I.V.A. 10%, lo Stato Finale, emesso dal RUP in data 5 novembre 2021,

relativo all'appalto dell'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI S. VITO eseguiti dalla ditta OSANNI S.R.L. con sede in via Santa Croce, n.75A a Minerbe (VR), P.IVA 03166900237;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori ing. Paola Montanari, in data 15 novembre 2021 e di liquidare alla Ditta Osanni srl, il credito residuo di euro 29.849,29 + I.V.A. 10%;

3)di svincolare le polizze prestate dalla Ditta "Osanni srl" per l'esecuzione dei lavori;

4) di accettare la polizza fideiussoria n. PC6AL3VC della società ZURICH rilasciata in data 29/11/2021, pervenuta in data 7/12/2021 PROT. N.52529 dell'importo di €.32.834.22 prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo lavori;

5)di confermare l'imputazione della spesa di euro 32.834,22 agli impegni 121/2021 e 1544/001/2021 del capitolo 2081.00.06 "Efficientamento energetico scuola primaria di S. Vito" del P.E.G. 2021-2023, annualità 2021 dando atto che l'obbligazione non è ripetitiva e scade nel 2021;

6)di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

7)di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente;

8)di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sulla rete internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 33/2013;

9)di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto, responsabile del procedimento, alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente